CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1030406-34 / 0

Tomador: CAFEARA

Empreendimento: Construcao de Pavimentacao Asfaltica.

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.108,10	100,00	100,00										
2	DRENAGEM	4.265,44	100,00	100,00										
3	GALERIAS	73.733,77	100,00	100,00										
4	BASE/ SUB-BASE	26.481,26			100,00	100,00								
5	MEIO FIO E SARGETA	20.505,24			100,00	100,00								
6	REVESTIMENTO	84.927,91			100,00	100,00								
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.964,64			100,00	100,00								
8	CALÇADAS	35.666,47					100,00	100,00						
9	ARBORIZAÇÃO	1.833,60					100,00	100,00						
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.874,86					100,00	100,00						
11	RAMPAS	1.916,48					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**31,38**	**31,38**	**52,44**	**83,82**	**16,18**	**100,00**						
	REPASSE	251.017,77	78.770,50		131.644,92		40.602,35							
	Contrapartida Financeira	4.260,00	1.336,81		2.234,13		689,06							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**255.277,77**	**80.107,31**		**133.879,05**		**41.291,41**							
	ACUMULADO (R$)		**80.107,31**		**213.986,36**		**255.277,77**							

Responsável Técnico de(o)(a) CAFEARA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 8 de agosto de 2016
Data