



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1039267-62	Nº SICONV 024065	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	Apelido Empreendimento Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro	Descrição do Lote Paimentação Av. Paraná, Rua Helena Deotti e Alfredo Borges Monteiro
----------------------------------	----------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	268.834,78	% Período:	9,42%	23,54%	67,04%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.195,89	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLANAGEM	3.118,31	% Período:	100,00%										
1.3.	BASE/SUB BASE	26.014,73	% Período:		100,00%									
1.4.	MEIO FIO E SARGETA	37.271,46	% Período:		100,00%									
1.5.	REVESTIMENTO	132.461,21	% Período:			100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.020,23	% Período:			100,00%								
1.7.	PASSEIO	36.738,73	% Período:			100,00%								
1.8.	ARBORIZAÇÃO	4.841,89	% Período:			100,00%								
1.9.	CONTROLE TECNOLÓGICO	2.172,33	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 268.834,78				%:	9,42%	23,54%	67,04%							
				Repasso:	24.081,16	60.203,56	171.455,28							
				Contrapartida:	1.233,04	3.082,63	8.779,11							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	25.314,20	63.286,19	180.234,39							
				%:	9,42%	32,96%	100,00%							
				Repasso:	24.081,16	84.284,72	255.740,00							
				Contrapartida:	1.233,04	4.315,67	13.094,78							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	25.314,20	88.600,39	268.834,78							

CAFEARA - PR

Local

quarta-feira, 2 de maio de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Karakida Augusto

CREA/CAU: 157984/D

ART/RRT: 20181440460