



**Obra: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, para executar obras de Letreiro dormando a escrita "CAFEARA"**  
**Local: ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE, PR 543, PEÍMENTRO URBANO DE CAFEARA**  
**CIDADE: CAFEARA**

ITEM	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DISCRIMINAÇÃO	VALORES	SERVIÇOS EXECUTADOS %		
		VALOR COM BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	Letreiro formando a escrita "CAFEARA"	51.330,35	35%	35%	30%
<b>TOTAL</b>		<b>51.330,35</b>	<b>17.965,62</b>	<b>17.965,62</b>	<b>15.399,10</b>

CAFEARA, 09 DE MAIO DE 2023

\_\_\_\_\_  
VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR: 157984/D